

## BSL-4 施設の建設までの主な工程について

(これまでお配りしていた工程を更新したもの)

BSL-4 施設整備に関して、現時点で想定される最速の工程は以下の通りです。今後も地域の皆様に計画や安全対策の概要等についてご説明をしながら、計画を進めていきたいと考えております。

2018（平成 30）年

8 月 9 日～10 月 19 日

建築予定地の樹木伐採

8 月 21 日

建築物に関する周辺住民説明会（中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例）

建設工事公告

10 月中

建築基準法に基づく建築計画通知（確認申請）

早ければ 12 月 21 日

建設着工予定

（工事は 2021 年度まで）